

План - график введения ФГОС ООО

в МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле в 2014 - 2015 учебном году

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО	Январь 2015 года.	Волошина Т.Н.	Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе
Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Январь 2015 года.	Волошина Т.Н.	Проект плана-графика введения ФГОС
Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей	Январь-февраль 2015 года	Волошина Т.Н.	Внесены дополнения в план методической работы школы
Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март 2015 года	Пискушова Н.В. Волошина Т.Н.	Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО
Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена	Март 2015 года	Волошина Т.Н.	Анализ результатов анкетирования педагогов
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения	Март 2015 года	Рабочая группа	Карта самооценки готовности школы к

реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС			введению ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Март 2015 года	Директор Пискушова Н.В. Завхоз Иванисова В.И.	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
Обобщение опыта реализации ФГОС НОО	Апрель 2015 года	Волошина Т.Н.	Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе
Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО	в течение года	Волошина Т.Н.	Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров
Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе	В течение года	Пискушова Н.В.	Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До августа 2015 года	Библиотекарь Огурцова Т.Н.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО	Июнь 2015 года	Волошина Т.Н.	Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС»
Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в ОО	Апрель 2015 года.	Волошина Т.Н.	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014-15 учебный год
Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы	Февраль-март 2015 года	Волошина Т.Н.	Заключение экспертных групп
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО	2 раза в месяц или по мере необходимости	Рабочая группа	Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий
Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО	Март 2015 года	Рабочая группа	Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Январь - июнь 2015 года	Рабочая группа, педагоги, ШМО	Создание основной образовательной программы ООО школы
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения.			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,	Пополнение в течение года	Волошина Т.Н.	Диск – банк нормативно-правовых документов

регионального, муниципального уровней			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	в течение года	Пискушова Н.В.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля	Январь 2015 года	Пискушова Н.В.	План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь - октябрь 2015 года	Пискушова Н.В.	Должностные инструкции
Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО	Март-апрель 2015 года	Волошина Т.Н.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы
Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования	Август 2015 года	Пискушова Н.В.	Основная образовательная программа основного общего образования школы
Внесение изменений в программу развития школы	Август 2015 года (при необходимости)	Пискушова Н.В.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Февраль-март 2015 года, внесение изменений до мая 2015 года	ШМО, библиотекарь Огурцова Т.Н.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО.

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год	Август каждого года	Пискушова Н.В.	Штатное расписание
Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 учебный год и перспективу	Март 2015 года	Пискушова Н.В.	План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО	Февраль-март 2015 года	Волошина Т.Н.	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Ноябрь – декабрь каждого года	Волошина Т.Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Реализация программы повышения квалификации административно-	Январь - август 2015 года	Волошина Т.Н.	Целенаправленное повышения

управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации			квалификации педагогических и руководящих работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области	Январь - август 2015 года	Волошина Т.Н.	Повышения квалификации педагогических работников
Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО	В соответствии с планом ВШК	Администрация	Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО

4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

Задача:

- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ;
- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами

Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО»	Январь 2015 г. Январь 2015 г. Февраль 2015 г. Март 2015г.	Волошина Т.Н.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО	Январь – июнь 2015 года	Рабочая группа, руководители ШМО	Проект основной образовательной программы ООО школы
Анализ ПМО образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Январь 2015 года	Руководители ШМО, библиотекарь Огурцова Т.Н.	Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы
Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Июнь 2015 года	Волошина Т.Н. Учителя-предметники	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных	Июнь 2015 года	Смыкова С.И.	Рабочие программы дополнительного образования

учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью			
Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы	Август-сентябрь 2015 года	Смыкова С.И.	Проект раздела ООП ООО школы
Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	постоянно	Волошина Т.Н.	Оказание методической помощи, журнал консультаций
Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы	В течение всего периода	Администрация школы	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД», по материалам курсов повышения квалификации педагогов	В течение года	Волошина Т.Н. Смыкова С.И.	Обобщение и обмен опыта учителей школы
Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка»	По мере поступления информации	Волошина Т.Н. Смыкова С.И.	Специальный выпуск дисков
Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	По мере поступления	Волошина Т.Н. Смыкова С.И.	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта
6. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость			

данного процесса			
Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы	Январь - апрель 2015 года	Рабочая группа	При необходимости коррекция ООП ООО
Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	постоянно	Пискушова Н.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы	постоянно	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК)	постоянно	Учителя предметники, классные руководители	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ	С сентября 2015 года	Учителя предметники	Совершенствование организации учебного процесса
Проведение родительских собраний в будущих 5 классе	Апрель 2015 года	Волошина Т.Н. Смыкова С.И.	Знакомство родителей

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы

Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2015 года	Комиссия	Определены потребности
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март- апрель 2015 года	Пискушова Н.В.	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Иванисова В.И.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель - август 2015 года	Пискушова Н.В.	Создание комфортного школьного пространства
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и	С сентября 2015 года	Пискушова Н.В.	Внесение изменений

руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО.			
--	--	--	--